

**EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 243/2023,  
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023.**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO, ESTADO DA BAHIA, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASÍLIO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.673.314/0001-05, situada a Rua Manoel Araújo, 01, centro, Dom Basílio/BA.

**CONTRATADA:** **EDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.640.392/0001-75, com sede na Rua Antônio Risério Leite, 180, Jardim Brasil, Brumado, Bahia, CEP 46.100-000.

**OBJETO:** Este Termo Aditivo tem por objeto alteração contratual, cujo mudança ocorrerá na correção dos quantitativos da planilha orçamentária anexa ao contrato nº 243/2023, com a consequente correção do valor contratual, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NO RIO BRUMADO ENTRE A BARRA DO BERNARDO E CAENDA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE DOM BASÍLIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 843487/2017, Nº PROCESSO: 59400002290201712, DO DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS), CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E ANEXOS**, a ser executado no Município de Dom Basílio, em acordo com as especificações e quantidades estabelecidas no Projeto Básico.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**ÓRGÃO:** 0302 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**UNIDADE:** 02 - SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS  
**ATIVIDADE:** 1555 – PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS PARA ACESSO E ESCOAMENTO DA PROD HOMEM DO CAMPO  
**ELEMENTO DE DESPESA:** 44905100000 – OBRAS E INSTALAÇÕES  
**FONTE DE RECURSOS:** 1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 65, II, "b" da Lei Federal nº. 8.666/93.

**Data da Assinatura do Aditivo:** 07 de fevereiro de 2024.